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1 工程概况

1.1工程地址

上海生命科学院危险废物暂存间改造工程位于上海生命科学院生物工程内。
1.2改造工程范围

本次危险废物改造工程范围包括围堰施工、围堰地面防渗、房顶密封施工以及重新标识等施工。
2 编制依据
2.1工程施工现场条件及本工程具有的特点。

2.2本公司拟投入该工程的技术力量。

3危废暂存间改造工程
本改造工程分围堰设置、围堰及地面防渗处理及房顶密封施工，墙及地面面砖铺设、排气孔、水电，更换防盗门及百叶窗，具体做法：

3.1围堰

围堰用小红砖，水泥砂浆围绕预定界限砌城高20cm的围墙，表面用砂浆抹平细化，水泥砂浆完全干透后清除灰尘，在围堰、地面均匀刷一遍底漆，干燥8小时后，将20平米4毫米厚的SBS改性沥青防水卷材经喷灯加热融化，将加热后的卷材粘贴在围堰、地面上，将其压平后接茬部分以压出溶化沥青为佳，最后再用喷灯和压子均匀细致的把缝封好，防止翘边。

    3.2房顶密封
房顶密封采取沥青加玻璃丝布，多层粘贴密封，使其达到防水、防渗的效果。
3.3更换防盗门
按照危险废物暂存间技术规范要求更换防盗门。

3.4危险品暂存间标识

按要求设置危险品暂存间标识。

3.5墙及地面面砖铺设

对库内墙面铺设面砖，地面在做好防渗防漏的基础上铺设地砖。

3.6完善排气收集系统

完善排气收集系统。目前，8间危废暂存间中已有2间设有排气收集系统，尚有6间危废暂存间未设置排气收集系统，本次改造工程将予以设置完善。

3.7水电

对原有的水电安排重新进行调整和合理布置。

3.8更换防盗门及百叶窗
对原有的防盗门及百叶窗进行更换。
4方案编制遵循的基本原则
4.1方案编制的基本要求
在施工方案设计中，认真研究，仔细阅读并核对获得的设计文件资料，依据《危险废物储存污染控制编制》（GB18596-2001）及《危险废物暂存间技术规范》的规定要求，根据本公司实际加以优化，施工技术方案，并认真执行工程质量检验及验收标准。

4.2施工方案遵循施工技术规范和验收标准原则
在编制施工方案时，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则制定方案。

 4.3遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行《环境保护法》和地方法规中有关文明施工和环境保护的有关规定，做到文明施工。

5技术资料(附图)
5.1技术图纸
6施工管理
6.1严密组织施工

公司将制定施工管理制度，监督检查施工程序和进度，抓好现场文明施工，贯彻落实到位，奖优罚劣，从而使改造工程达到要求的目标。

6.2文明施工管理措施

6.2.1按施工设计和施工方案合理布置生产设施，设置施工与管理场所所需的工作场地，材料场地。

6.2.2由现场负责人分别对施工场地、料具管理、环境综合治理等方面确定负责人，采取标准明确、责任到人的管理责任制，将文明施工落到实处。

